

Transparencia TecNM ROQUE





TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO
ROQUE

INFRAESTRUCTURA



AÑO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	RECURSO ASIGNADO	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
2016	FAM	Construcción de la Unidad de Formación y Actualización Docente del Tecnológico Nacional de México.	\$21,200,350.99	76%	16/01/2017	30/04/2018
2017	FAM	Construcción de la Unidad de Formación y Actualización Docente del Tecnológico Nacional de México.	\$ 8,700,701.42	5%	29/12/2017	30/06/2018
2017	FAFEF	Construcción de Barda Perimetral (Sección Sur) en el Predio del Instituto Tecnológico de Roque.	\$ 9,186,765.24	46%	07/11/2017	05/05/2018
2017	FAFEF	Rehabilitación de Canchas de Usos Múltiples en el Instituto Tecnológico de Roque.	\$ 3,229,526.78	97%	07/11/2017	05/04/2018
2017	FAFEF	Laboratorio Experimental Agrícola.	\$ 1,258,453.27	3%	05/02/2018	31/03/2018
2017	PDR	Construcción de Cancha de Fútbol 7 en el Instituto Tecnológico de Roque.	\$ 4,000,000.00	95%	15/08/2017	11/01/2018
			\$47,575,797.70			